



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России
от 30.06.2026 N433-д

ПОЛОЖЕНИЕ
о проектном планировании и выполнении
научно-исследовательских работ

Выпуск 03

Дата введения: 2026 год

Рязань, 2026

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия/ Подпись</i>	<i>Дата</i>
<i>Разработал</i>	<i>Начальник отдела анализа и планирования научной деятельности</i>	<i>Ю. А. Марсянова</i>	<i>09.06.2026</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Начальник отдела мониторинга образовательной деятельности и контроля качества образования</i>	<i>Е. С. Наянова</i>	<i>09.06.2026</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Начальник юридического отдела</i>	<i>Д. В. Межевикин</i>	<i>09.06.2026</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Проректор по научной работе и инновационному развитию</i>	<i>И. А. Сучков</i>	<i>09.06.2026</i>
<i>Версия 03</i>	<i>Стр. 1 из 11</i>		

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проектного планирования и выполнения научно-исследовательских работ в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) и устанавливает единые требования к проектному планированию и выполнению научно-исследовательских работ в Университете.

1.2 Положение разработано на основании следующих нормативных документов: указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. N 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2580-р об утверждении «Стратегии развития медицинской науки на период до 2025 года», указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», паспорт национального проекта «Наука», утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); локальные нормативные акты Университета, Устав Университета.

1.3 Научно-исследовательская работа (далее – НИР) по актуальной научной тематике, соответствующей приоритетным направлениям научно-технологического развития, выполняется в рамках проектной деятельности.

1.4 Проект НИР выполняется временным научным коллективом под руководством научного руководителя, или одним исполнителем из числа работников и обучающихся университета, а также лицами, прикрепленными к университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и лицами, осуществляющими подготовку диссертации на основе самостоятельно проводимых научных исследований.

В составе временного научного коллектива могут быть работники и обучающиеся других организаций и учреждений.

1.5 Проект НИР имеет сроки реализации, индикаторы результативности исследования, выполняется с использованием финансовых, материально-технических и информационных ресурсов университета. Срок выполнения проекта НИР может составлять от нескольких месяцев до 5 лет. Индикаторы результативности в обязательном порядке включают статьи в журналах, входящих в международные цитатно-аналитические базы данных WoS, Scopus, перечень ВАК (Высшая аттестационная комиссия) при Минобрнауки России, доклады на конференциях по материалам исследования, заявки на гранты различного уровня, патенты, программы для ЭВМ, рацпредложения.

1.6 НИР является научной базой для выполнения кандидатских и докторских диссертаций, целевых научных программ различного уровня.

2 Порядок утверждения проекта научно-исследовательской работы

2.1 Этапы проектного планирования НИР:

- утверждение проекта НИР на заседании кафедры;
- утверждение проекта НИР на заседании локального этического комитета (далее – ЛЭК) или (и) комиссии по контролю за содержанием и использованием лабораторных животных;
- утверждение проекта НИР на научно-плановом совете университета.

Присутствие научного руководителя проекта на всех указанных заседаниях является обязательным.

2.2 После прохождения процедуры планирования полный комплект документов проекта НИР сдается научным руководителем в отдел анализа и планирования научной деятельности университета.

2.3 По решению научно-планового совета университета проект НИР включается в план инициативных научно-исследовательских работ университета на текущий календарный год.

2.4 В случае отказа в планировании работы возможна повторная подача документов после устранения замечаний и доработки.

2.5 Заседания ЛЭК, комиссии по контролю за содержанием и использованием лабораторных животных и научно-планового совета университета проводятся согласно соответствующим положениям и планам заседаний.

2.6 Документы для проектного планирования НИР:

- заявление (приложение 1);
- аннотация (приложение 2);
- выписка из протокола кафедрального совещания;
- выписка из протокола заседания ЛЭК или (и) заседания комиссии по контролю за содержанием и использованием лабораторных животных.

2.7 Аннотация проекта НИР подписывается научным руководителем работы.

2.8 Проведение патентного поиска осуществляется совместно с патентоведом отдела подготовки научно-педагогических кадров, интеллектуальной собственности.

2.9 Выписку из протокола заседания ЛЭК или (и) заседания комиссии по контролю за содержанием и использованием лабораторных животных с решением одобрить к планированию проект НИР, оформленный согласно требованиям, получает руководитель проекта.

2.10 Выписку из протокола заседания научно-планового совета университета с решением о включении проекта НИР в план научно-исследовательских работ университета, оформленного согласно требованиям, получает руководитель проекта.

3 Отчетность по научно-исследовательской работе

3.1 Ответственность за выполнение НИР в соответствии с планом, расходование выделенных средств, достижение индикаторов результативности несет научный руководитель проекта.

3.2 Научный руководитель проекта НИР ежегодно представляет проректору по научной работе отчет (приложение 3) о ходе выполнения проекта.

3.3 Научный руководитель проекта НИР отчитывается на научно-плановом совете университета при внесении вопроса в повестку дня.

3.4 Проект, не выполняющийся в соответствии с планом, может быть отклонен от финансирования и снят с планирования решением научно-планового совета университета по заявлению руководителя проекта НИР или служебной записке начальника отдела анализа и планирования научной деятельности.

4 Заключительные положения

4.1 Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему принимаются ученым советом Университета и утверждаются приказом ректора Университета.

4.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до момента его отмены или принятия нового локального нормативного акта.

4.3 Настоящее Положение должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета.

Приложение 1
к положению о проектном
планировании и выполнении
научно-исследовательских работ

Председателю научно-планового совета
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,
проректору по научной работе и
инновационному развитию,
профессору Сучкову И.А.
должность с указанием
подразделения и учреждения,
Ф.И.О. (полностью)

заявление.

Прошу рассмотреть на заседании научно-планового совета
университета вопрос об утверждении проекта научно-исследовательской
работы «_____»

(название проекта)

»

Научным руководителем проекта утвердить: _____ (должность),
_____ (ученая степень), _____ (ученое звание) Ф.И.О.

Сроки планирования: месяц, год - месяц, год

Документы: аннотация, выписки из протоколов заседаний в количестве
_____ прилагаются.

Дата Подпись

Приложение 2
к положению о проектном
планировании и выполнении
научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»**
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)

Аннотация проекта научно-исследовательской работы

название работы

Научный руководитель проекта:

фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, кафедра
(подразделение), учреждение, ученая степень, ученое звание

Сроки планирования (месяц, год начала и окончания)

[illegible]

[illegible]

Возможная научная и (или) практическая значимость результатов исследования

Наличие материально-технической базы для выполнения исследования

Необходимые финансовые, материально-технические средства для выполнения

План выполнения НИР:

Год исследования	Содержание этапа исследования	Предполагаемый основной результат этапа исследования	Необходимый объём финансирования этапа исследования, тыс. руб.

Научный руководитель проекта _____ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Приложение 3
к положению о проектном
планировании и выполнении
научно-исследовательских работ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»**
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)

Отчет по проекту научно-исследовательской работы
«Название работы»
(промежуточный)
(или итоговый за весь срок выполнения)

Научный руководитель проекта:

фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, кафедра
(подразделение), учреждение, ученая степень, ученое звание

Подпись _____

Дата представления отчета «____» _____ 20__ г.

Сроки выполнения проекта НИР
(месяц, год начала и окончания)

Состав временного научного коллектива, выполняющего НИР:

Научный руководитель проекта:

Члены коллектива:

фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, кафедра (подразделение) (или статус обучающегося), учреждение, ученая степень, ученое звание (указываются полностью для каждого из членов коллектива)

Контакты научного руководителя: сотовый телефон, e-mail

Актуальность проведенной научно-исследовательской работы

Научная новизна

Ключевые слова

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) (*заполняется специалистом отдела анализа и планирования научной деятельности*)

Цель исследования

Задачи исследования

Методы исследования

Объект исследования

Полученные результаты исследования за отчетный период

Научная и (или) практическая значимость полученных результатов исследования

Выводы по результатам исследования

Планируемые и фактические индикаторы результативности исследования за **отчетный год (период):**

Наименование показателя	Число (опубликованы, зарегистрированы, защищены)		Число (направлены (приняты) в печать, поданы, рекомендованы, запланированы)	
	Год (период) исследования		Год (период) исследования	
	план	факт	план	факт

1 Статьи				
1.1 в научных журналах, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах WoS Core Collection, Scopus, PubMed				
1.1.1 из них в журналах первого и второго квартиля WoS, Scopus				
1.2 в научных журналах, входящих в RSCI (библиографическая база данных российских журналов на платформе Web of Science)				
1.3 в научных журналах перечня ВАК				
2 Прочие публикации в научных журналах базы РИНЦ				
3 Доклады на конференциях				
3.1 зарубежных				
3.2 международных				
3.3 всероссийских				
3.4 других				
4 Публикации по материалам конференций в сборниках или журналах				
4.1 зарубежных				
4.2 международных				
4.3 всероссийских				
4.4 других				
5 Монографии				
6 Аналитические материалы в интересах органов власти				
7 Другие материалы (учебные, методические)				
8 Заявки на гранты				
9 Заявки, патенты, программы для ЭВМ, рацпредложения				
10 Опытные образцы, тест-системы, препараты				
11 Диссертации по теме				
11.1 докторские				
11.2 кандидатские				

Финансовые затраты (тыс. руб.) и статьи расхода при выполнении работы в отчетном году (периоде)

Дополнительная информация:

Научный руководитель проекта _____ (Фамилия И.О.)